

ПАСПОРТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА



«Оптимизация процесса предоставления обучающимся и родителям (законным представителям) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района услуг по занятию физической культурой и спортом»

<p>СОГЛАСОВАНО Владелец процесса Руководитель отдела образования и молодежной политики администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области  О.В. Гостунова</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ Заказчик проекта Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  Н.В. Салогубова</p>
<p align="center">Описание проекта</p>	<p align="center">Потребитель</p>
<p>Область применения: дополнительное образование детей и взрослых физкультурно-спортивной направленности</p>	<p>Потребитель: обучающиеся и родители (законные представители) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района</p>
<p>Периметр проекта: отдел образования администрации Новоусманского муниципального района, сектор физической культуры и спорта администрации Новоусманского муниципального района, МБОУ «Новоусманская СОШ № 5 «Эврика», МБУДО «ЦРФКС», ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»</p>	<p>Ценность для потребителя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. доступность для занятий физической культурой и спортом обучающихся и родителей (законных представителей) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района на базе комфортной современной спортивной инфраструктуры 2. удобство для занятий физической культурой и спортом обучающихся и родителей (законных представителей) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района на базе комфортной современной спортивной инфраструктуры 3. расширение количества видов спорта для занятий физической культурой и спортом обучающихся и родителей (законных представителей) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района
<p>Границы проекта: от анализа потребности предоставления обучающимся и родителям (законным представителям) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района услуг по занятию физической культурой и спортом» до формирования групп и старта занятий</p>	
<p align="center">Команда проекта</p>	
<p>Руководитель проекта: Голева Н.Н. – директор ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»</p>	<p align="center">Обоснование выбора</p>
<p>Команда проекта: Трегубова Е.С. - заместитель главы администрации Новоусманского муниципального района; Ростунова О.В. – руководитель отдела образования администрации Новоусманского муниципального района; Боков С.И. – заместитель руководителя отдела образования администрации Новоусманского муниципального района; Сильвестров А.М. – начальник сектора физической культуры и спорта администрации Новоусманского муниципального района; Терешков И.В.- директор МБУДО «ЦРФКС»; Боброва М.В. - директор МБОУ «Новоусманская СОШ № 5 «Эврика», Шишлов А.С. - аналитик автономного учреждения Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта»;</p>	<p>Описание проблем:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. низкий охват занятиями физической культурой и спортом обучающихся и родителей (законных представителей) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района 2. ограниченное использование (только в теплое время года) спортивной площадки, расположенной в микрорайоне «Синее небо» Новоусманского муниципального района; 3. удаленность спортивной площадки, расположенной в микрорайоне «Синее небо» Новоусманского муниципального района, для обучающихся и родителей (законных представителей) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района

<p>Фролов В.В. - начальник отдела дополнительного образования, воспитания детей и молодежи департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Махинова С.В. – консультант отдела дополнительного образования, воспитания детей и молодежи департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области;</p> <p>Дубровская Н.В. – заместитель директора ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»; Тишукова Т.Ю. – начальник Регионального модельного центра дополнительного образования детей Воронежской области ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»; Шевченко Н.Л. – старший методист ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», администратор проекта</p>				<p>района;</p> <p>4. нехватка профессиональных инструкторов, занятых для проведения занятий физической культурой и спортом на базе спортивной площадки, расположенной в микрорайоне «Синее небо» Новоусманского муниципального района;</p> <p>5. ограниченность предложений по видам спорта для обучающихся и родителей (законных представителей) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района;</p> <p>6. отсутствие отлаженного сетевого взаимодействия между учреждениями (объектами) сферы образования и физической культуры и спорта;</p> <p>7. отсутствие занятости родителей (законных представителей) во время проведения занятий для обучающихся</p>			
<p>Кураторы проекта: Попова О.Н. - инженер управления инженерной поддержки Нововоронежской АЭС;</p> <p>Коновалов Е.В. - главный специалист отдела оптимизации процессов государственного управления КУ ВО «Центр эффективности правительства Воронежской области»</p>				<p>Основные риски проекта:</p> <p>1. несоответствие предложенных видов спорта потребностям обучающихся и родителей (законных представителей) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района;</p> <p>2. неэффективное использование оборудования (простой) на спортивной площадке, расположенной в микрорайоне «Синее небо» Новоусманского муниципального района</p>			
Цели проекта							
Наименование цели		Ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель			
1. Увеличение охвата обучающихся микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района занятиями физической культурой и спортом		Чел.	309	402			
2. Увеличение охвата родителей (законных представителей) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района занятиями физической культурой и спортом		Чел.	24	100			
3. Увеличение видов спорта для занятий физической культурой и спортом обучающихся и родителей		Ед.	2	10			
План этапов проекта:							
1. Старт проекта (дата):					13.05.2022		
2. Диагностика:					с 16.05.2022	по 19.06.2022	
3. Внедрение изменений:					с 04.07.2022	по 11.09.2022	
4. Мониторинг изменений:					с 01.11.2022	по 30.04.2023	
5. Завершение проекта (дата):					31.10.2022		

(законных представителей) микрорайона «Синее небо» Новоусманского муниципального района					
--	--	--	--	--	--