



ПАСПОРТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

«Оптимизация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Воронежской области»



<p>СОГЛАСОВАНО Владелец процесса Директор ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»</p>  Н.Н. Голева		<p>УТВЕРЖДАЮ Заказчик проекта Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области</p>  Н.В. Салогубова
<p align="center">Описание проекта</p> <p>Область применения: образование обучающихся в рамках основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных образовательных программ и самообразования.</p> <p>Периметр проекта: ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Воронежской области (34 муниципальных образования), образовательные организации Воронежской области, реализующие основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова».</p> <p>Границы проекта: от подготовки нормативно-правовой базы до официального опубликования итогов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.</p> <p align="center">Команда проекта</p> <p>Руководитель проекта: Н.Н. Голева – директор ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»</p> <p>Команда проекта: Говорова М.А. – педагог-организатор отдела реализации образовательных событий ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», Кроль Л.А. – педагог-организатор отдела реализации образовательных событий ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», Бабенко А.В. – начальник отдела информационно-коммуникационных связей ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», Зарайский С.О. – инженер-программист отдела информационно-коммуникационных связей ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».</p>		<p>Потребитель: обучающиеся 4-11 классов образовательных организаций Воронежской области, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования и самообразования.</p> <p>Ценность для потребителя:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступность участия в школьном этапе всероссийской олимпиады для всех школьников региона. 2. Удобство формата проведения Олимпиады (цифровой образовательный портал Воронежской области). 3. Равные условия участия для всех школьников региона (единая база заданий, критерии оценивания, автоматизированная система подведения итогов).
		<p align="center">Обоснование выбора</p> <p>Описание проблем:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие информации о проведении и возможности участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников. 2. Отсутствие равных условий проведения и измерения результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (единой базы заданий, критериев оценивания, автоматизированной системы подведения итогов).

Администратор проекта: Удовиченко Е.А. – старший методист отдела реализации образовательных событий ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»

Кураторы проекта: Попова О.Н. - инженер управления инженерной поддержки Нововоронежской АЭС;
 Конавлов Е.В. - главный специалист отдела оптимизации процессов государственного управления КУ ВО «Центр эффективности правительства Воронежской области».

Цели проекта			
Наименование цели	Ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Увеличение количества работ участников Олимпиады по 24 общеобразовательным предметам на Цифровых образовательных платформах	работ	125 136	360 614
2. Увеличение количества общеобразовательных предметов школьного этапа Олимпиады, проводимых на цифровых платформах	шт.	6	24
3. Сокращение времени ожидания первичного результата	час	72	0,01
4. Сокращение времени на обработку результатов (рейтинговый список)	дни	14	7

Основные риски проекта:
 1. Возникновение непредвиденных технических сбоев на цифровом образовательном портале Воронежской области в дни проведения Олимпиады.

План этапов проекта:		
1. Старт проекта (дата):	11.07.2022	
2. Диагностика:	с 18.07.2022	по 19.08.2022
3. Внедрение изменений:	с 22.08.2022	по 31.10.2022
4. Завершение проекта (дата):	07.11.2022	
5. Мониторинг изменений:	с 08.11.2022	по 27.01.2023