

## ПАСПОРТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса заезда в летний лагерь»



**СОГЛАСОВАНО**

**Владелец процесса**

Зам. директора

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»

Е.А. Карикова

**Описание проекта**

**Область применения:** в рамках дополнительного образования

**Периметр проекта:** отдел дополнительного образования ГАНОУ

ВО Региональный центр «Орион»

**Границы проекта:** от момента перемещения в зону регистрации до распределения в отряд.

**Команда проекта**

**Руководитель проекта:**

Кривинец В.В. – начальник отдела реализации образовательных событий ГАНОУ ВО Региональный центр «Орион»

**Команда проекта:**

Склярлова Е.В. – методист, Чичирина М.А., Киселева Д.В., Маткава А.С. – педагоги-организаторы, Зарайский С.О. – инженер-программист отдела информационно-коммуникационных связей  
**Администратор проекта:** Чичирина М.А. – педагог-организатор

**Кураторы проекта:** Попова О.Н. - инженер НВ АЭС, ГК «Росатом»; Коновалов Е.В. - главный специалист КУ ВО «ЦЭПВО»

**Цели проекта**

Наименование цели	Ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени прохождения процедуры регистрации	Время мин/на 1 ребенка	30	10

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заказчик проекта**

Директор

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»



Н.И. Голева

**Потребители**

**Потребители:** обучающиеся образовательных организаций Воронежской области и их родители (законные представители)

**Ценность для потребителя:**

1. Сокращение времени процедуры прохождения регистрации на профильную смену.

**Обоснование выбора**

**Описание проблем:**

1. Ошибки в документах, совершаемые родителями (законными представителями) при их оформлении.  
 2. Большое количество времени, затрачиваемое на регистрацию.  
 3. Ожидание в очереди на регистрацию.

**Основные риски проекта:**

1. Риск непредвиденных технических сбоев на образовательной платформе.  
 2. Единовременное прибытие на регистрацию большого числа участников профильной смены.

**План этапов проекта.**

Этап	Дата
1. Старт проекта (дата):	03.04.2023 года
2. Диагностика:	с 03.04.2023 по 21.06.2023
3. Внедрение изменений:	с 07.04.2023 по 20.09.2023
4. Завершение проекта (дата)	21.09.2023
5. Мониторинг изменений:	с 01.06.2024 по 24.06.2024