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	Проблема
	Мероприятия
	Ответственный
	Сроки

	1
	Разработка заданий педагогами разного уровня квалификации
	1. Разработка ТЗ по заданиям для ШЭ ВсОШ по 18 общеобразовательным предметам.
2. Поиск разработчиков заданий, достижение договоренности (оплата, сроки, комплектность).
3. Составление договоров ГПХ с разработчиками.
4. Приемка заданий.
5. Загрузка заданий на ЦОПВО.
	Удовиченко Е.А.
	реализовано

	2
	Разнородность, разноуровневость заданий, отсутствие стандарта для всех школ региона	
	
	
	

	3
	Невозможность соотнести результаты обучающихся разных муниципальных районов области 
	
	Зарайский С.О.
	реализовано

	4
	Отсутствие равных условий проверки (единых критериев оценки)
	Проработка автоматизированной системы подсчета баллов.
	Зарайский С.О.
	реализовано

	5
	Отсутствие рекламной кампании на уровне региона и внутри школы
	1. Составление списка вопросов для интервьюируемых обучающихся
2. Съемка роликов на базе ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»
3. Монтаж видео.
4. Публикация роликов на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»
	Кроль Л.А.
Зарайский С.О.
	реализовано

	
	
	1. Трансляция в сети интернет рекламных роликов с победителями/призерами регионального и заключительного этапов прошлых лет.
2. Рассылка роликов в муниципалитеты для трансляции на уровне школ.
	Бабенко А.В.
Зарайский С.О.
	реализовано

	6
	Невозможность для обучающегося принять участие в школьном этапе ВсОШ в случае фактического отсутствия в образовательной организации
	Проработка возможности участия в олимпиаде с любого устройства при любом местоположении (при условии наличия подключения в сети интернет).
	Удовиченко Е.А.
	реализовано

	7
	Затянутость времени ожидания личного результата обучающегося и общих рейтинговых списков
	Проработка возможности фиксации личного результата участия в олимпиаде сразу после завершения ее прохождения
	Зарайский С.О.
	реализовано

	8
	Недоведение информации о проведении ВсОШ до исполнителя и потребителя
	Дублирование всей информации о проведении ШЭ ВсОШ в чате для муниципальных кураторов и на сайте Регионального центра «Орион»
	Удовиченко Е.А.
Кроль Л.А.
Говорова М.А.

	реализовано

	9
	Неактуальность адресов электронных почт органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования
	1. Составление информационного письма-запроса.
2. Внесение изменений в список почт отделов образований и муниципальных кураторов ВсОШ для информационных рассылок.
	Кроль Л.А.
	реализовано

	10
	Часто задаваемые вопросы, необходимость обновления памятки участника
	1. Контроль поступающих обращений (почтовый адрес технической поддержки, чат с муниципальными кураторами ВсОШ, телефоны «горячей линии»).
2. Составление перечня наиболее часто возникающих проблем
3. Составление памятки для сотрудников (для быстрых ответов) и обучающихся, педагогов.
	Удовиченко Е.А.

	реализовано

	11
	Влияние параллельных задач на включение в процесс
	Планирование работы сотрудников отдела сопровождения интеллектуальных состязаний с возможностью взаимозаменяемости: отслеживание графиков отпусков и планов мероприятий на неделю/месяц
	Удовиченко Е.А.

	реализовано

	12
	Технический сбой системы во время проведения олимпиады
	1. Проработка всех возможных технических проблем.
2. Обеспечение максимальной пропускной возможности системы на сервере.
	Зарайский С.О.
	реализовано

	13
	Большой объем данных для итоговой обработки
	1. Выгрузка результатов по предметам и классам.
2. Обработка результатов путем сортировки обучающихся по муниципалитетам и баллам.
3. Рассылка рейтинговых таблиц по муниципалитетам.
	Зарайский С.О.
Удовиченко Е.А.
Кроль Л.А.
Говорова М.А.
Ярута Е.И.

	реализовано



