

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

«Оптимизация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
на территории Воронежской области»



Директор  
ГАНОУ ВО  
«Региональный центр  
«Орион»

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заказчик проекта

Руководитель  
департамента  
образования,  
науки и молодежной  
политики

Воронежской области

Н.Н. Голева

ФИО

Н.В. Салогубова

ФИО

№	Проблема	Мероприятия	Ответственный	Сроки
1	Разработка заданий педагогами разного уровня квалификации	1. Разработка ТЗ по заданиям для ШЭ ВСОШ по 18 общеобразовательным предметам. 2. Поиск разработчиков заданий, достижение договоренности (оплата, сроки, комплектность). 3. Составление договоров ГПХ с разработчиками. 4. Приемка заданий. 5. Загрузка заданий на ЦОПВО.	Удовиченко Е.А.	с 11 июля по 31 августа 2022 года
2	Разнородность, разнорядность заданий, отсутствие стандарта для всех школ региона		Зарайский С.О.	с 11 июля по 26 октября 2022 года
3	Невозможность соотнести результаты обучающихся разных муниципальных районов области		Зарайский С.О.	с 11 июля по 26 октября 2022 года
4	Отсутствие равных условий проверки (единых критериев оценки)	Проработка автоматизированной системы подсчета баллов.	Зарайский С.О.	с 11 июля по 26 октября 2022 года
5	Отсутствие рекламной кампании на уровне региона и внутри школы	1. Составление списка вопросов для интервьюируемых обучающихся 2. Съёмка роликов на базе ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 3. Монтаж видео. 4. Публикация роликов на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 1. Трансляция в сети интернет рекламных роликов победителями/призерами регионального и заключительного этапов прошлых лет.	Кроль Л.А. Зарайский С.О.	с 15 августа по 31 августа 2022 года  с 1 сентября по 26 октября 2022 года

		2. Рассылка роликов в муниципалитеты для трансляции на уровне школ.		
6	Невозможность для обучающегося принять участие в школьном этапе ВсОШ в случае фактического отсутствия в образовательной организации	Проработка возможности участия в олимпиаде с любого устройства при любом местоположении (при условии наличия подключения в сети интернет).	Удовиченко Е.А.	с 1 сентября по 26 октября 2022 года
7	Затянутость времени ожидания личного результата обучающегося и общих рейтинговых списков	Проработка возможности фиксации личного результата участия в олимпиаде сразу после завершения ее прохождения	Зарайский С.О.	с 1 сентября по 26 октября 2022 года
8	Недоведение информации о проведении ВсОШ до исполнителя и потребителя	Дублирование всей информации о проведении ШЭ ВсОШ в чате для муниципальных кураторов и на сайте Регионального центра «Орион»	Удовиченко Е.А. Кроль Л.А. Говорова М.А.	в течение периода реализации БП
9	Неактуальность адресов электронных почт органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования	1. Составление информационного письма-запроса. 2. Внесение изменений в список почт отделов образований и муниципальных кураторов ВсОШ для информационных рассылок.	Кроль Л.А.	до 12 августа 2022 года
10	Часто задаваемые вопросы, необходимость обновления памятки участника	1. Контроль поступающих обращений (почтовый адрес технической поддержки, чат с муниципальными кураторами ВсОШ, телефоны («горячей линии»)). 2. Составление перечня наиболее часто возникающих проблем 3. Составление памятки для сотрудников (для быстрых ответов) и обучающихся, педагогов.	Удовиченко Е.А.	в течение периода реализации БП
11	Влияние параллельных задач на включение в процесс	Планирование работы сотрудников отдела сопровождения интеллектуальных состязаний с возможностью взаимозаменяемости: отслеживание графиков отпусков и планов мероприятий на неделю/месяц	Ковалева О.В.	в течение периода реализации БП
12	Технический сбой системы во время проведения олимпиады	1. Проработка всех возможных технических проблем. 2. Обеспечение максимальной пропускной возможности системы на сервере.	Зарайский С.О.	в течение периода реализации БП

13	Большой объем данных для итоговой обработки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выгрузка результатов по предметам и классам.</li> <li>2. Обработка результатов сортировки обучающихся по муниципалитетам и баллам.</li> <li>3. Рассылка рейтинговых таблиц по муниципалитетам.</li> </ol>	Зарайский С.О. Удовиченко Е.А. Кроль Л.А. Горова М.А. Ярута Е.И.	в течение периода реализации ВП
----	---	---	--	---------------------------------