

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса заезда в летний лагерь»

Зам. директора

ГАНОВ ВО

«Региональный центр «Орион»



Директор

ГАНОВ ВО

«Региональный центр «Орион»

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта


Подпись:

Е.А. Карикова
ФИО


Подпись:

Н.Н. Голева
ФИО

| № п/п | Первопричина | Проблема | Решение | Ответственный | Сроки | Ожидаемый эффект |
|-------|---|--|--|----------------|-------------------------|---|
| 1. | Отсутствие навигации и встречающего на входе. | Затрата времени на поиск зоны регистрации. | Разработка указателей. Выделение сотрудника для решения вопросов по регистрации и размещению. | Мягкая А.С. | С 15 мая по 31 мая | Сокращение времени на поиск зоны регистрации. Удобство проведения процедуры регистрации. |
| 2. | Объемный комплект | Ожидание в очереди на регистрацию. | Переход на электронный формат подачи заявки и документов на платформе АИС «Мероприятия». | Зарайский С.О. | С 7 апреля по 21 апреля | Отсутствие очереди на регистрацию. |
| 3. | предоставляемых документов для заезда в лагерь. | Неполный комплект общих документов. | Оформление стоек регистрации | Мягкая А.С. | С 15 мая по 31 мая | Сокращение времени на процедуру регистрации. |
| 4. | Отсутствие навигации в зоне регистрации. | Непоследовательное обращение на регистрацию. | Алгоритм работы сотрудников | Чичирина М.А. | С 7 апреля | Сокращение времени на регистрацию. |
| 5. | Отсутствие четкого | Последовательность осмотра медицинской | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---------------|--|-------------------------|---|
| | алгоритма действий. | сестрой и проверка медицинских документов врачом. | регистрации на профильную смену. | | | по 28 апреля | процедуру регистрации. |
| 6. | Объемный комплект представленных документов. Отсутствие стандарта подачи документов для заезда в лагерь. | Проверка совмещенного комплекта документов врачом (общие и медицинские). | 1. Разработка «Стандарта подачи документов для заезда в лагерь». 2. Корректировка памятки для родителей по формированию двух комплектов документов. | Склярова Е.В. | | С 7 апреля по 21 апреля | Корректно заполненные документы. |
| 7. | | Неправильно заполненные документы. | Размещение шаблонов документов на сайте | Киселева Д.В. | | С 24 апреля по 15 мая | Корректно заполненные документы. |
| 8. | | Затрата времени на поиск необходимого документа в комплекте медицинских документов. | Корректировка памятки для родителей по формированию двух комплектов документов. | Склярова Е.В. | | С 24 апреля по 15 мая | Быстрый доступ к необходимой информации. |
| 9. | | Затрата времени на поиск необходимого документа в комплекте общих документов. | Размещение списка необходимых медицинских документов на сайте ГАНОВ ВО «Региональный центр «Орион». | Киселева Д.В. | | С 24 апреля по 15 мая | Формирование корректного пакета документов. |